
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ภาพรวม) 

ลำดับ วิธี จำนวนโครงการ  จำนวนงบประมาณ  
  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง     
1 วิธีเฉพาะเจาะจง     
  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 240                21,094,667.09  
  วงเงินเกิน 500,000 บาท 3                  3,900,000.00  
2 วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 1                  2,500,000.00  
3 วิธีคัดเลือก -  -  
  จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     
4 วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป -  -  
  จ้างที่ปรึกษา -  -  
5 วิธีเฉพาะเจาะจง -  -  

  รวม 244                27,494,667.09  
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการซึ่งต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เนื่องจากพบกรณีที่ผู้ประกอบการเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อโต้แย้งที่มิใช่สาระสำคัญของพัสดุที่จะจัดหา หรือมีลักษณะเป็นการเสนอแนะเพื่อประวิงเวลาในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้หน่วยงานต้องใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ชี้แจงข้อมูล และ
ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดซ้ำหลายครั้งเกินความจำเป็น ทำให้กระบวนการจัดหาพัสดุเกิดความล่าช้าและ
ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้ 

2. ข้อจำกัดทางกฎหมายในกระบวนการอุทธรณ์ ส่งผลให้กระบวนการลงนามในสัญญาต้องหยุดชะงักลง
เมื่อมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา แม้ในภายหลังจะมีการขอยกเลิกการอุทธรณ์ก็ตาม 
แต่ส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้ากระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน 

3. ข้อจำกัดของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :     
e-GP) และภาวะวิกฤตช่วงสิ้นปีงบประมาณ ส่งผลต่อ ปัญหาทางเทคนิคจากการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ซึ่งมีการอัปเดตระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ทำให้
เจ้าหน้าที่บางส่วนยังเกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงวันที่29 - 30 กันยายน 2568     
ซ ึ ่งเป ็นช ่วงส ิ ้นป ีงบประมาณที ่ม ีปร ิมาณธุรกรรมหนาแน่นทั ่วประเทศ ก่อให ้เก ิดภาวะระบบขัดข ้อง              



(System Overload) ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอให้ทัน
ตามกำหนดเวลา 

4. ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และหนังสือเวียน การปรับปรุงกฎเกณฑ์หนังสือเวียน 
และแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2568 สร้างภาระงานที่เพ่ิมข้ึนแก่เจ้าหน้าที่
พัสดุในการทำความเข้าใจ และต้องสื่อสารชี้แจงไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 

5. ด้วยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดจานวนมาก และเป็นกฎหมายที่ต้องถือปฏิบตัิ
โดยเคร่งครัด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานด้วยความรวดเร็วได้เนื่องจากต้องศึกษาท ำความ
เข้าใจกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

6. มีระเบียบข้อกฎหมายจานวนมาก กฎกระทรวง และมีการออกหนังสือสั่งการอยู่เรื่อย ๆทำให้ยากต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ

จ้าง ควรศึกษารายละเอียดของพัสดุจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อกำหนดมีความชัดเจน ไม่จำกัดขัดขวางการแข่งขัน 
และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในเชิงเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคนิคที่ชัดเจนก่อนเผยแพร่ร่าง เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อโต้แย้งที่มิใช่สาระสำคัญได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตาม
หลักการของกฎหมาย 

2. คณะกรรมการพิจารณาผลควรดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคอย่างละเอียด
รอบคอบ พร้อมทั ้งแจ้งเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกผู ้ชนะและผู ้ที ่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ชัดเจนตามนัย
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดมูลเหตุในการอุทธรณ์ท่ีเกิดจากความไม่ชัดเจนในข้อมูล 

3. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หรือก่อนสัปดาห์สุดท้ายของ
ปีงบประมาณ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ และควรมีการบันทึกหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
กรณีท่ีระบบขัดข้องเพ่ือใช้ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ 

4. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ เพื่อทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายและระเบียบ
ที่อัปเดตใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเพ่ือให้การถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

5.ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

6. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน 
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 


